

ANEXO 1

ACTIVIDAD/ SEMANA	JULIO 1 AL 31	AGOSTO 4 AL 29	SEPTIEMBR E 1 AL 5	SEPTIEMBRE 8 AL 12	OCTUBRE 6 al 10	NOVIEMBRE 3 AL 7	DICIEMBRE 1-15
LINEAMIENTOS (Programáticos y Presupuestales)	Manual P-P						
APERTURA /TALLER	CAPACITACIÓN						
APERTURA DE SISTEMAS	PPs/ MML/Indicadores	POAS					
REVISIÓN CABEZAS DE SECTOR							
ENTREGAR POA AL COPLADE							
ENTREGA SFP.					Análisis y discusión		
PROYECTO P. EGRESOS				1. PAQUETE FISCAL 2. AJUSTE POAS ENTIDADES	ENTREGA	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						AJUSTE POAS AL /PRESUPUESTO DE EGRESOS	