

ACTIVIDAD/ SEMANA	JULIO 1-15	JULIO 15	AGOSTO 1-6	AGOSTO 7	SEPTIEMBRE 10 AL 18	SEPTIEMBRE 12 al 28	OCTUBRE 5	NOVIEMBRE 1 al 15	DICIEMBRE 7 AL 22	DICIEMBRE 23-31
LINEAMIENTOS (Presupuestales 1º julio. Programáticos 15 julio)	Manual P-P									
Taller Carga de Programas Presupuestarios				Indicadores Metas 2012	Revisión matrices			Resultados Indicadores		
TALLER SEIPOA		Techos								
APERTURA DEL SEIPOA										
REVISIÓN CABEZAS DE SECTOR					Pps y POAs					
ENTREGAR POA A SEPLADER					Revisa Indicadores meta					
PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LAS ENTIDADES ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO						Presentación del POA_2013				
ENTREGA SH.							Entregan las Entidades	Discusión		
PROYECTO P. EGRESOS								ENTREGA	PUBLICACIÓN	
LINEAMIENTOS									PARA EJERCICIO SH	
PRESUPUESTO AUTORIZADO									AJUSTE POA	