


CRONOGRAMA GENERAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN 2015-16



ACTIVIDAD/ PERIODO	JULIO 16 AL 30	AGOSTO 3 AL 10	AGOSTO 17 AL 31	SEPTIEMBRE 1 AL 25	SEPTIEMBRE 7 AL 25	NOVIEMBRE 8 al 13	NOVIEMBRE 16 DICIEMBRE 3-17	DICIEMBRE 1-15
LINEAMIENTOS (Presupuestales 1º julio. Programáticos 15 julio)		Manual P-P			8 sep PPEF			
APERTURA /REUNION INFORMATIVA	CONVOCA- TORIA		➔	⬇				
APERTURA DE SISTEMAS	PPs/ MML/ Indicadores		POAS					
REVISIÓN CABEZAS DE SECTOR				⬇				
ENTREGAR POA AL COPLADE						⬇		
ENTREGA SEFIPLAN						Análisis y discusión		
PROYECTO P. EGRESOS					1. PAQUETE FISCAL 2. AJUSTE POAS ENTIDADES	ENTREGA	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN	
LINEAMIENTOS						➔	PARA EJERCICIO SEFIPLAN	
PRESUPUESTO AUTORIZADO							AJUSTE POAS AL /PRESUPUESTO DE EGRESOS	