

ANEXO 1.- CRONOGRAMA GENERAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN 2016-17

ACTIVIDAD/ PERIODO	JULIO 18 AL 29	AGOSTO 1 AL 8	AGOSTO 11 AL 31	SEPTIEMBRE 1 AL 9	SEPTIEMBRE 12 AL 19	NOVIEMBRE 7 al 15	NOVIEMBRE 16 DICIEMBRE 17	DICIEMBRE 1-15
LINEAMIENTOS (Presupuestales 1º julio. Programáticos 15 julio)		Publicación de Manual P-P		8 sep PPEF				
REUNIONES INFORMATIVAS	CONVOCATORIA/	REUNIONES DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN						
APERTURA DE SISTEMAS	PPs/ MML/ Indicadores		POAS					
REVISIÓN CABEZAS DE SECTOR								
ENTREGAR POA AL COPLADE					Revisión de alineación estratégica			
ENTREGA SEFIPLAN					Ajuste poas			
PROYECTO PRESUPUESTO EGRESOS					Integración de anteproyecto	ENTREGA	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN	
LINEAMIENTOS							PARA EJERCICIO 2017	
PRESUPUESTO AUTORIZADO							AJUSTE POAS -PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	

Puntos de control y eventos críticos