

Tercer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2016

| Descripción de las obras | Mun | Loc | Ejecutora | Montos | | | | | | Metas | | | Avance trimestral (%) | |
|--|-----|-----|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------|--------|----------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| | | | | Autorizado | Aprobado | Contratado | Ejercido | Devengado | Pagado | Cantidad | Unidad de Medida | Proveedores | Físico | Financiero |
| Sin convenio para el otorgamiento de subsidios firmado al 30 de septiembre de 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sin proyectos con recursos asignados | NA | NA | NA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | Sin metas asignadas | NA | 0% | 0% |